

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Proyecto: *FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE MEDIACIÓN LECTORA "LECTURA PARA TODOS"*

ACTIVIDADES	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Fase 1 Preparación y socialización</b>																
Convocatoria directa a la ciudadanía para su participación.	X	X	X													
Firmas de las cartas compromiso				X												
<b>Fase 2 Desarrollo y ejecución</b>																
Capacitación a 15 voluntarios locales en mediación lectora.					X	X										
Habilitación de espacios de lectura Replica piloto N°1 Junto a los capacitadores.						X	X									
Entrega de una memoria de experiencias por parte de los mediadores (fotografías, reseña, registro de asistencia, encuesta)								X								
Compra de un fondo bibliográfico especializados en Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), adquisición de 5 kits de material didáctico y material de difusión.							X	X								
Adecuación de un espacio infanto-juvenil de lectura (rincón mágico) en la biblioteca pública del MACCO-EP.					X	X	X	X	X	X	X	X				
<b>Fase 3 Seguimiento y evaluación</b>																
Habilitación de espacios de lectura										X						

