CRONOGRAMA ACTIVIDADES PROYECTO LETRAS DE FRONTERA

ITEM	ACTIVIDADES	SUBACTIVIDADES	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9			
			semana				semana				semana				Semana				Semana				semana				semana				Semana				Semana			
1	Creación del grupo de trabajo		x	x	x																																	
2	Plan general de comunicaciones		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Tics para descubrir el mundo	Talleres de capacitación.					x	x	x																													
4	Imágenes en movimiento de la frontera	Realización talleres de capacitación y realización de producción audiovisual.								x	x								x	x													x	x				
5	La hora de la familia												x	x			x	x						x	x			x	x									
6	Conociendo mis raíces	Recolección de información y edición e impresión libro.													x	x	x	x													x	x					x	
7	Así suena mi cuento	Realización talleres de capacitación y realización de producción radial.										x	x	x																	x	x						

8	Historia tras la sombre																		x	x	x																	
9	Cuando yo cuento mi cuento																					x	x	x														
10	Foco a futuro	Creación de obras y realización exposición.																							x	x	x						x	x				
11	Si el lector no va a la biblioteca…							x	x	x									x	x	x																	
12	Formando lectores									x	x	x																x	x	x								
13	Enseñando a enseñar																										x	x	x									
14	Aplicación de la Metodología General de Evaluación	Realización de informes parciales técnicos y financieros e informe final.							x				x				x				x				x				x				x					x
15	compartiendo autores																				x	x						x	x									
16	Jornada binacional de la artes y las letras																x						x						x								x	