Programa Ibero-americano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas

9º Concurso de Ajudas 2021

Formato de calendario

CALENDARIO GENERAL

Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11
1.1: Apresentação da proposta na Sede da Associação AQUIMUNA	X										
1.2: Reunião da coordenação, apoio contábil e assessorias técnicas.	X										
1.3: Reuniões da equipe técnica com o designer pela identidade visual e aplicação desse design a todas as mídias do projeto.	X										
1.4- Lançamento do projeto Vozes do Sapê na Comunidade Quilombola Angelim II	X										
1.5: Realização da live de abertura do projeto nas redes sociais da Biblioteca Quilombola Luzia dos Santos	X										
2.2 : Escolha de um tema/autor/griô a ser mobilizado pela biblioteca neste mês para compor a programação mensal.	X										
2.3 : Encontro com mestres e mestras locais para apresentação e contação de histórias sobre o Angelim II para produção de conteúdo para a cartilha a partir de encontros com mestres e mestras locais.	X										
2.4: Redação do roteiro e produção da live temática mensal com a coordenadora e as duas assessoras técnicas do projeto.	X										
2.5: Gravação do primeiro episódio do Podcast do projeto Vozes do Sapê	X										
3.1- Escolha de uma autora a ser mobilizado pela biblioteca neste mês para	X										
3.2- Encontro com mestres e mestras locais para apresentação e contação de histórias sobre o Angelim II para produção de conteúdo para a cartilha a partir de encontros com mestres e mestras locais.	X										
3.3- Redação do roteiro e produção da live temática mensal com a coordenadora uma assessora técnicas do projeto e um convidado.	X										
3.4- Gravação do segundo episódio do Podcast do projeto Vozes do Sapê com participação da Comissão de Estudos Afro-brasileiros (CEAFRO) que é parte da Secretaria Municipal de Educação de Conceição da Barra.	X										
4.1- Escolha do tema Ancestralidade a ser trabalhado na programação da biblioteca neste mês para compor a programação da mensal.											
4.2- Reunião de dados dos encontros realizados com Mestras e Mestres locais e Lideranças Jovens para confecção da Cartilha Palavra de Ancestral.	X										

4.3- Redação do roteiro e produção da live temática mensal com a coordenadora uma assessora técnicas do projeto e uma Biblioteca Comunitária apoiadora do nosso projeto.													X																															
4.4- Gravação do terceiro episódio do Podcast do projeto Vozes do Sapê com participação da Biblioteca Comunitária para refugiados haitianos no Brasil e nossa apoiadora, Biblioteca René Depestre.														X																														
4.5- Reunião de Monitoramento na sede da associação com a Comunidade.															X																													
5 – Construção dos roteiros dos vídeo-depoimentos dos Mestres e Mestras e das jovens lideranças locais.																X																												
5.1- Produção e reunião de mais informação para a confecção da Cartilha Palavra de Ancestral.																	X																											
5.2- Redação do roteiro e produção da live temática mensal com a coordenadora uma assessora técnica do projeto é uma autora da literatura capixaba.																		X																										
5.3 - Gravação do quarto episódio do Podcast do projeto Vozes do Sapê com o tema: “ Você conhece Dona Luzia dos Santos? – A história da ancestral que nomeia nossa biblioteca.																			X																									
6.1 – Gravação do primeiro depoimento para plataforma de vídeo sobre a Memória da Comunidade de Angelim II.																				X																								
.6.2- Edição do primeiro depoimento em vídeo e subida na plataforma de vídeos.																					X																							
6.3- Redação do roteiro e produção da live temática mensal com a coordenadora uma assessora técnica do projeto e um agitador cultural da região do Sapê do Norte.																						X																						
6.4- Gravação do quinto episódio do Podcast do projeto Vozes do Sapê com o tema: O Angelim II, Memórias da Resistência. Existir para (Re)existir																							X																					
7.1 – Gravação do segundo depoimento para plataforma de vídeo sobre a Memória da Comunidade de Angelim II.																								X																				
7.2- Edição do primeiro depoimento em vídeo e subida na plataforma de vídeos.																									X																			
7.3- Redação do roteiro e produção da live temática mensal com a coordenadora uma assessora técnica do projeto e uma liderança da Comunidade de Angelim II																										X																		
7.4- Gravação do sexto episódio do Podcast do projeto Vozes do Sapê com o tema: Ancestralidades, memória e leitura.																											X																	
7.5- Reunião de Monitoramento na sede da associação com a Comunidade																											X																	

8.1 – Gravação do terceiro depoimento para plataforma de vídeo sobre a Memória da Comunidade de Angelim II.																												X																	
8.2- Edição do primeiro depoimento em vídeo e subida na plataforma de vídeos.																													X																
8.3- Redação do roteiro e produção da live temática mensal com a coordenadora uma assessora técnica do projeto e uma Mestra ou Mestre da Comunidade de Angelim II ou da região do Sapê do Norte.																														X														
8.4- Gravação do sétimo episódio do Podcast do projeto Vozes do Sapê com o tema: Ancestralidades, memória e leitura.																															X													
9.1- Gravação do quarto depoimento para plataforma de vídeo sobre a Memória da Comunidade de Angelim II.																																X												
9.2- Edição do quarto depoimento em vídeo e subida na plataforma de vídeos.																																	X											
9.3- Redação do roteiro e produção da live temática mensal com a coordenadora uma assessora técnica do projeto e uma Mestra ou Mestre da Comunidade de Angelim II ou da região do Sapê do Norte.																																	X											
9.4- Gravação do oitavo episódio do Podcast do projeto Vozes do Sapê com o tema: Água, nascentes e vida nas memórias de Angelim II.																																		X										
10 - Gravação do depoimento da equipe do projeto para plataforma de vídeo sobre a Memória da Comunidade de Angelim II e a biblioteca quilombola Luzia dos Santos.																																			X									
10.1- Edição do quinto depoimento em vídeo e subida na plataforma de vídeos.																																				X								
10.2- Redação do roteiro e produção da live temática mensal com a coordenadora uma assessora técnica do projeto e convidada.																																					X							
10.3- Gravação do nono episódio do Podcast do projeto Vozes do Sapê com o tema: "O que construímos até aqui"																																						X						
11 - Reunião de fotos, vídeos, relatórios mensais e textos para anexar ao relatório final.																																							X					
11.2- Submissão de questionários mobilizados por nossa associação para que uma amostragem da população da comunidade opine sobre o projeto e seus resultados.																																							X					
11.3 — Mapear e incentivar multiplicadores de ações iniciadas com o projeto.																																								X				
11.4- Reunião com parceiros para sugestões e avaliação conjunta da execução do projeto e relatório deste encontro.																																									X			
11.5 - Realização de 1 Encontro Geral de Sistematização e Avaliação do Projeto.																																												X

Nota: O calendário é dividido em meses e os meses em quatro semanas cada. Para completar o formato, liste as atividades nas caixas destinado a isso (você pode adicionar mais, se necessário) e, em seguida, verifique as semanas dos meses em que essas atividades serão executadas. Se o projeto durar menos de 11 meses, você pode deixar os meses restantes vazios ou eliminá-los.