Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11
Kick-off	x										
Definição dos requisitidos do sistema	x										
Pesquisa de títulos de domínio público para inserção no catálogo	x										
Definição do catálogo específico para o projeto com 2200 títulos + domínio público	x										
Criação da biblioteca digital Parque customizada digital	x	x									
Revisão da biblioteca digital (conteúdo, etc)		x									
Reunião para treinamento da equipe do projeto no sistema Odilo		x									
Treinamento na ferramenta de comunicação do sistema Odilo		x									
Publicação da Plataforma pronta para uso da população		x									
Lançamento de campanha para engajamento da população na Biblioteca Digital		x			x			x			
Reuniões e relatório de acompanhamento mensal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Capacitação de voluntários para o sistema Odilo		x	x								
Lançamento do clube de leitura			x								
Reunião de fechamento do projeto										x	x
Relatório Final do Projeto											x