LoBarnechea cultura

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - AÑO 2021

GUAGUATECA MÓVIL: MALETA LECTORA PARA BEBÉS	Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Comienzo de ejecución del proyecto																																								
Adquisición de material																																								
Adquisición de libros																																								
Adquisición de juguetes sensoriales																																								
Adquisición de juguetes Pickler																																								
Adquisición maleta y carrito transportador																																								
Fase 1																																								
Coordinación con establecimientos a visitar																																								
Difusión de proyecto a padres y apoderados																																								
Recolección de autorizaciones para trabajo con niños																																								
Trazado de mapa de establecimientos a visitar																																								
Agendamiento de visitas																																								
Fase 2																																								
Inicio de capacitación para educadores párvulo																																								
Inicio de capacitación para mediadores de lectura y personal Centro Lector2.																																								
Término de capacitación																																								
Fase 3 y 4																																								
Visitas Primer semestre																																								
Visitas Segundo semestre																																								
Fase 5																																								
Evaluación mensual de las instituciones																																								
Visita de un encargado del proyecto a institución																																								
Fase 6																																								
Reagendamiento de una nueva visita																																								
Fase 7																																								
Evaluación final por parte del Centro Lector																																								
Realización de informe final																																								
Entrega de informe final																																								
Finalización de proyecto																																								