CRONOGRAMA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT				OCT				NOV				DIC			
ACTIVIDADES	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. CLUB DE LECTURA																																																
Selección títulos para trabajar																																																
Consultar stcok con proveedores																																																
Compra de ejemplares																																																
Desarrollo programación de club de lectura anual																																																
Imprimir Programación																																																
Contacto con bibliotecas presentación propuesta																																																
Coordinación horarios con cada biblioteca																																																
Distribución libros y programa impreso																																																
Primera sesión libro 1																																																
Tiempo de lectura																																																
Cierre libro 1																																																
Primera sesión libro 2																																																
Tiempo de lectura																																																
Cierre libro 2																																																
Primera sesión libro 3																																																
Tiempo de lectura																																																
Cierre libro 3																																																
Primera sesión libro 4																																																
Tiempo de lectura																																																
Cierre libro 4																																																
Redacción encuesta de evaluación de actividad																																																
Distribución de encuesta																																																
Sistematización información																																																
2. TERAPIAS NARRATIVAS																																																
Diseño de contenido y sistema de monitoreo																																																
Elaboración de programación con sesiones																																																
Contacto con bibliotecas presentación propuesta y programación																																																
Coordinación horarios con cada biblioteca																																																
Sesión 1 PRESENCIAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega asistencia y vitácora																																																
Sesión 2 PRESENCIAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega asistencia y vitácora																																																
Sesión 3 PRESENCIAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega asistencia y vitácora																																																
Sesión 4 PRESENCIAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega asistencia y vitácora																																																
Sesión 5 PRESENCIAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega asistencia y vitácora																																																
Sesión 6 PRESENCIAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega asistencia y vitácora																																																
Sesión 7 PRESENCIAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega asistencia y vitácora																																																
Sesión 8 PRESENCIAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega asistencia y vitácora																																																
Entrega informe final terapias narrativas presenciales																																																
Coordinación horarios con cada biblioteca para sesiones virtuales																																																
Coordinación implementación tecnológica para sesiones virtuales																																																
Sesión 1 VIRTUAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega de asistencia y vitácora																																																
Sesión 2 VIRTUAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega de asistencia y vitácora																																																
Sesión 3 VIRTUAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega de asistencia y vitácora																																																
Sesión 4 VIRTUAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega de asistencia y vitácora																																																
Sesión 5 VIRTUAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega de asistencia y vitácora																																																
Sesión 6 VIRTUAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega de asistencia y vitácora																																																
Sesión 7 VIRTUAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega de asistencia y vitácora																																																
Sesión 8 VIRTUAL EN 4 BIBLIOTECAS																																																
Entrega de asistencia y vitácora																																																
Entrega informe final terapias narrativas sesiones virtuales																																																
Elaboración de encuesta de evaluación de actividad a encargados/as																																																
Distribución																																																
Recepción de encuestas																																																
Sistematización de información																																																
3. PROGRAMA DESARROLLO HABILIDADES (LUDOTECA)																																																
Preguntar proveedores por stock de juegos																																																
Compra de juegos																																																
Comunicación de actividad a 6 bibliotecas																																																
Desarrollo manual para el capacitador																																																
Creación ficha de seguimiento																																																
Metodología de evaluación																																																
Distribución juegos y manual																																																
Jornada 1 capacitación en 6 bibliotecas (VIRTUAL)																																																
Jornada 2 capacitación en 6 bibliotecas (VIRTUAL)																																																
Jornada 3 capacitación en 6 bibliotecas (VIRTUAL)																																																
Evaluación e informe final																																																