CRONOGRAMA

PINTANDO HACEMOS MEMORIA

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	MES 1 - JULIO				MES 2 - AGOSTO				MES 3 - SEPTIEMBRE				MES 4 - OCTUBRE				MES 5 - NOVIEMBRE			
					LETICIA				PUERTO NARIÑO				MACEDONIA								
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1. Generar en las bibliotecas un espacio de socialización y transmisión de saberes entre las abuelas sabedoras y las niñas y niños de Leticia, Puerto Nariño y Macedonia.	Iniciar el proceso contractual de todo el proyecto.																				
	Vinculación de las abuelas sabedoras y artistas.																				
	Adquisición de materiales.																				
	Convocatoria.																				
	Organización y asignación de grupos.																				
	Adecuación de las bibliotecas públicas para los circulos de escucha.																				
	Círculo de la palabra con las abuelas, las niñas y niños y padres de familia.																				
2. Desarrollar habilidades creativas y sociales con el dibujo y la pintura como elemento de apropiación de su tradición cultural para generar mayor confianza en las niñas y niños.	Organización del espacio para la zona de artes (Instalación de caballetes y materiales).																				
	Taller de artes (Inducción por parte del artista plástico).																				
	Exposición de artes.																				
3. Producir contenido digital como recurso educativo, de conservación e investigación del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas del Amazonas.	Diligenciamiento de listas de asistencia y aprobación de grabación.																				
	Instalación de cámaras y pruebas de sonido e iluminación para la grabación de las sesiones.																				
	Grabación en audio y video de los circulos de escucha con las abuelas sabedoras.																				
	Edición, producción y post producción de las memorias.																				
	Encuentro experiencial y diligenciamiento de encuestas.																				
	Entrega de usb con el material audiovisual producto del proyecto.																				