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Fase Acciones principales 
2018 2019 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 
 
 

 
Fase estado 1. – 

Estado del Arte 

Rastreo y revisión bibliográfica y de archivos 

de la Red y otras entidades 

            

Reuniones de trabajo discusión y análisis             

Consolidación y sistematización Socialización 

con las bibliotecas y bibliotecarios populares 

y líderes 
comunitarios 

            

 
 

 
Fase 2 – 

Construcción 

Gestión del grupo base de planeación y 

gestión 

            

Formulación de la propuesta             

Talleres de construcción del plan             

Evaluación con las bibliotecas y 

bibliotecarios  populares  y líderes 

comunitarios 

            

 
 
 

 
Fase 3 – 

Capacitación 

Gestión del de formadores             

Formulación de la propuesta de 
capacitación 

            

Implementación y desarrollo de los módulos 

de capacitación sobre visión política, 

liderazgo, gestión social y 
administrativa. 

            

Consolidación y sistematización del 

programa de capacitación 
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Fase Acciones principales 
2018 2019 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 
 
 
 
 

Fase 4 – 

Comunicaciones 

Formulación de la estrategia y plan de 

comunicación publica 

            

Construcción de contenidos de 

comunicación 

            

Implementación del plan de 

comunicaciones 

            

Seguimiento y evaluación de la visibilidad e 

impacto de la estrategia 

            

 
 
 
 
 
 

Fase 5 – 

Seguimiento y 

Evaluación 

Diseño y validación del modelo e 

instrumentos de seguimiento y evaluación 

            

Aplicación de instrumentos de 
seguimiento y evaluación en cada una de las 
fases del proyecto 

            

Visitas y entrevistas de seguimiento y 

evaluación a las bibliotecas 

            

Recolección de información de campo 

(evidencias) y de estadísticas sobre el 

estado del desarrollo del proyecto 

            

Elaboración de Informe parcial e informe final             

 


