



Fundación Germán  
Sánchez Ruipérez

Programa del curso

Gestión de Proyectos con PMBOK

# Gestión de Proyectos con PMBOK

## Descripción:

Este curso tiene por objetivo la capacitación de los alumnos en la gestión de proyectos en general y, en particular, en los fundamentos y buenas prácticas para la dirección de proyectos identificados en la conocida como Guía del PMBOK®.

## Programa completo del curso:

### Módulo 1. Introducción

- 1.1. Introducción
- 1.2. Qué son los materiales especiales
- 1.3. Clasificación

### Modulo I. Marco de la Dirección y Gestión de Proyectos

#### Unidad 1. Introducción y Fundamentos de la Dirección de Proyectos

- 1.1. Qué es un proyecto
- 1.2. Qué es la Dirección de Proyectos
- 1.3. Relaciones entre Dirección de Portafolios, Dirección de Programas, Dirección de Proyectos y Dirección Organizacional de Proyectos
- 1.4. Relación entre Dirección de Proyectos, Gestión de las Operaciones y Estrategia Organizacional
- 1.5. Valor de Negocio
- 1.6. Rol del Director de Proyecto

#### Unidad 2. Marco de la Dirección de Proyecto

- 2.1. Influencia de la Organización
  - 2.1.1. Cultura y Estilos de Organización
  - 2.1.2. Comunicaciones en la Organización
  - 2.1.3. Estructuras de la Organización
  - 2.1.4. Activos de los Procesos de la Organización
  - 2.1.5. Factores Ambientales de la Empresa
- 2.2. Interesados y Gobierno del Proyecto
- 2.3. Equipo de Proyecto
- 2.4. Ciclo de Vida del Proyecto

#### Unidad 3. Procesos de la Dirección de Proyectos

- 3.1. Grupo de Procesos de Inicio
- 3.2. Grupo de Procesos de Planificación
- 3.3. Grupo de Procesos de Ejecución
- 3.4. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control
- 3.5. Grupo de Procesos de Cierre
- 3.6. Rol del Director de Proyecto

#### Unidad 4. Estándar de la Dirección de Proyectos PMBOK

- 4.1. El Estándar
- 4.2. La interrelación entre los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de gestión
- 4.3. Los 47 procesos clasificados por Grupos de Procesos

## Modulo II. Áreas de gestión de la Dirección de Proyectos

Unidad 1. Gestión de la Integración del Proyecto

Unidad 2. Gestión del Alcance del proyecto

Unidad 3. Gestión del Tiempo del Proyecto

Unidad 4. Gestión de los Costos del Proyecto

Unidad 5. Gestión de la Calidad del Proyecto

Unidad 6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

Unidad 7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

Unidad 8. Gestión de los Riesgos del Proyecto

Unidad 9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Unidad 10. Gestión de los Interesados del Proyecto