

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS

4a CONVOCATORIA DE AYUDAS 2016

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL

1. Nombre del Proyecto:

LECTURAS QUE SANAN

2. Entidad proponente:

ALCALDIA DE APARTADÒ

3. Responsable del Proyecto:

MELISSA MARGARITA COLINA FERNANDEZ

4. País:

COLOMBIA

5. Fecha de corte:

22 de noviembre hasta el 10 de diciembre 2017

6. Objetivos del proyecto:

a. General:

Promover la lectura de una manera integral, en espacios no convencionales, que permitan espacios de encuentro, de intercambio afectivo emocional, entre el paciente, sus familiares o adulto significativo y el personal médico, para prevenir el aislamiento, la angustia y la soledad que muchos niños y niñas viven a la hora de encontrarse en el espacio hospitalario y así contribuir a la salud mental, al goce del tiempo libre desde la cotidianidad a través de la lectura.

b. Específicos:

Fomentar la lectura en espacios no convencionales donde hace presencia la población infantil y que necesitan de intervención directa mediante la lectura, como son los centros de salud y en las clínicas.

Contribuir al mejoramiento por medio de la promoción de la lectura a la calidad de vida de los pacientes y ayudar a que su estadía en el hospital o en el centro de salud sea menos traumática.

Contribuir al aprovechamiento del tiempo libre de los pacientes y sus familiares o adulto significativo mediante actividades de promoción literaria como lectura en voz alta y audiovisual, que sirvan como terapia psico-afectiva de integración.

2. Resultados e indicadores del proyecto

OBJETIVOS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	INDICADOR	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
1	Acciones concretas realizadas para lograr el objetivo	Logros alcanzados hasta la fecha de corte	Lista de documentos por medio de los cuales se puede verificar el cumplimiento de cada objetivo. Es necesario adjuntar los soportes.	%
2	Contratar un promotor de lectura para ejecución del programa	Se contrató un promotor de lectura para la ejecución del programa.	(copia contrato)	100%
	Conformar un grupo de voluntarios psico-sociales, como personal de apoyo para la ejecución integral del programa.	Se conforma un grupo de voluntarios psicosociales, quienes apoyaran la ejecución del programa	(Acta de conformación del voluntariado)	100%
	Realizar 2 talleres de sensibilización al personal que ejecutará el proyecto.	Se realizó taller de sensibilización al personal que ejecuta el programa.	(Listado de asistencia y fotos de la capacitación).	100%
	Realizar un taller de sensibilización al personal médico y administrativo	Se taller de sensibilización al personal médico y social de los diferentes clínicas.	(certificación de la IPS y fotos)	100%
	Realizar 64 actividades de lectura en voz alta, acompañada de algunas sesiones con narración oral y recreación de la historia con títeres en los (7) centros de salud visitado en municipio de Apartadó, para un total 448	Se vienen realizando sesiones de lectura en los 7 entes de salud del municipio de Apartadó Para este mes se alcanzó la meta establecida para el proyecto.	(planillas, certificaciones y fotos)	100%
Proyectar una película y/o cortometraje 1 vez al mes a los niños en cada institución de salud para un total de 63 proyecciones	Esta actividad no se hizo Debido a que el cine tuvo poca aceptación, pues en las habitaciones hay televisión y están viendo	(fotos haciendo pinta caritas)	100%	

	<p>Adecuar un espacio de lectura en la ips universitaria para el disfrute de los pacientes y sus familias</p> <p>Realizar la marcha del libro para la adecuación y fortalecimiento de la sala de lectura con material bibliográfico.</p> <p>Realizar 1 una divulgación semanal por las diferentes redes sociales</p> <p>Realizar cierre del proyecto con una obra de teatro.</p>	<p>películas constantemente. Esta actividad se reemplazó por pintacaritas ya que es más novedoso para ellos y sus acompañantes y la disfrutaban más.</p> <p>La IPS Universitaria cuenta con un centro de estimulación (aula lúdica), don diariamente se llevan los niños a recrearse y a escuchar la lectura de cuento, por lo cual no fue necesario hacer adecuación de espacio</p> <p>se llevó a cabo la marcha del libro en la IPS universitaria, se contó con la vinculación de empresas privadas y personas, quienes realizaron aportes de cuentos infantiles.</p> <p>Se vienen publicando a través de la cuenta Facebook de la biblioteca pública, fotos de las sesiones de lectura en las diferentes clínicas y centros de salud</p> <p>Se realizó cierre del proyecto Lecturas que Sanan, en cada uno de los entes de salud con la presentación de la obra de teatro “El principito” en la IPS universitaria y una presentación artística en cada uno de los entes de salud del municipio. Se entregaron refrigerios</p>	<p>N/A</p> <p>Cartas de invitación Recibido de las diferentes empresas y entidades para que se unan a la marcha del libro actas de las donaciones y acta de entrega a la IPS universitaria.</p> <p>Pantallazos</p> <p>Planillas, certificaciones y fotos</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
--	--	--	--	-------------------------

		para los niños y sus acompañantes y regalos para los niños.		
3				%

3. Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.

De ser necesario precisar acciones correctivas.

Logros:

Fue muy satisfactorio ejecutar este proyecto, debido al impacto que tiene con las familias de los pacientes, ya que no solo disfrutaban los niños, también lo hacen los acompañantes.

Experimentar como a través de la lectura se logra levantar el estado de ánimo de los pacientes y cuidadores, pues generalmente después de cada lectura los niños se quedan jugando, felices, algunos se bajan de las camillas e interactúan con el entorno, olvidando la circunstancia en la que se encuentran.

Que los niños disfruten y recuerden la lectura de cuentos o que les hayan pintado la carita, como la parte bonita y agradable de haber estado en el hospital, da cuenta que las palabras no son suficientes para describir lo que significa hacer del proceso de recuperación de los niños a través de este proyecto, solo hay que vivirlo para sentir lo que significa ver el rostro lleno de felicidad, las palabras de agradecimiento, el cambio de ánimo de los niños y acompañantes, simplemente es mágico y vale la pena continuar con este proceso.

El personal médico y administrativo de los entes de salud, reconocen el proyecto como una estrategia en el proceso de recuperación de los niños, y solicitaron continuar con el proyecto.

Fortalecer el vínculo afectivo entre los familiares y pacientes, ya que juntos disfrutaban de las lecturas.

Una cuidadora se alegró mucho cuando me presenté y le dije que leería un cuento, me dijo que su niño le estaba pidiendo que le comprara un libro, leí el cuento y me pidió que le llevara un libro al día siguiente.

Despertar el interés hacia la lectura por parte de los usuarios, pues ellos solicitan información para acceder más material bibliográfico.

La lectura de cuentos se ha convertido en la manera más efectiva para calmar un niño cuando está alterado, o le han realizado alguna intervención médica.

4. Caracterización de la comunidad beneficiaria del Proyecto

BENEFICIARIOS	CANTIDAD (#)	PORCENTAJE (#)
Hombres	339	
Mujeres	583	
Grupos étnicos -Mestizo	683	
Otros grupos - afro	229	
Indigenas	10	
TOTAL	922	100%
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA		
(Principales características, ubicación de la población, relación con el territorio) Se benefician del proyecto lecturas que sanan la población de los niveles 1,2 y 3 del sisben, personas que viven en el área urbana y algunas personas vienen de veredas del municipio de apartado también se atiende población que acude del departamento del chocó.		

5. Presupuesto Detallado

Con base en el presupuesto presentado en la convocatoria, se debe diligenciar en el formato adjunto (.xls) “**Formato de Informe financiero**”, los valores recibidos, pagados y comprometidos hasta la fecha de corte.(fundamilenio)

El archivo debe adjuntarse al paquete del informe a enviar.

6. Medios de divulgación

Página Web, perfiles en redes sociales, notas de prensa (periódicos radio, tv, internet) u otros que se hayan realizado.

Se vienen realizando la publicidad del proyecto a través de Facebook donde se publican las fotos y se cuenta en que consiste el programa y los lugares atendidos.

Se entregan separadores a los usuarios con la información del proyecto y una historia de vida.

Se hizo difusión del proyecto a través de una nota radial en la emisora de la alcaldía y de la policía nacional.

Se cuenta con un pendón, el cual se ubica en un lugar visible en cada una de las clínicas cuando se hace la visita.

7. *Anexos*

Fotografías, videos y memorias que den cuenta de la realización de actividades del proyecto. Todos los que sean necesarios para respaldar el cumplimiento y éxito del Proyecto con corte a la fecha establecida inicialmente.

...

8. *Observaciones*

El presente informe documental, el informe presupuestal y demás anexos deben remitirse en un solo correo con los archivos comprimidos o mediante la transferencia virtuales desde servidores en la nube como Wetransfer, Dropbox u otro similar.

[Fin de documento]
