

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, IBERBIBLIOTECAS

6ª CONVOCATORIA DE AYUDAS, 2018

TEJIENDO RED POR EL DESARROLLO BIBLIOTECARIO POPULAR: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED DE BIBLIOTECAS POPULARES Y COMUNITARIAS DE MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ- 2019-2022

ANEXO 2. CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES

Fase	Acciones principales	2018				2019								
		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	
Fase estado 1. – Estado del Arte	Rastreo y revisión bibliográfica y de archivos de la Red y otras entidades													
	Reuniones de trabajo discusión y análisis													
	Consolidación y sistematización Socialización con las bibliotecas y bibliotecarios populares y líderes comunitarios													
Fase 2 Construcción	Gestión del grupo base de planeación y gestión													
	Formulación de la propuesta													
	Talleres de construcción del plan													
	Evaluación con las bibliotecas y bibliotecarios populares y líderes comunitarios													
Fase 3 Capacitación	Gestión del de formadores													
	Formulación de la propuesta de capacitación													
	Implementación y desarrollo de los módulos de capacitación sobre visión política, liderazgo, gestión social y administrativa.													
	Consolidación y sistematización del programa de capacitación													

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, IBERBIBLIOTECAS

6ª CONVOCATORIA DE AYUDAS, 2018

TEJIENDO RED POR EL DESARROLLO BIBLIOTECARIO POPULAR: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED DE BIBLIOTECAS POPULARES Y COMUNITARIAS DE MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ- 2019-2022

ANEXO 2. CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES

Fase	Acciones principales	2018				2019							
		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.
Fase 4 Comunicaciones	Formulación de la estrategia y plan de comunicación publica												
	Construcción de contenidos de comunicación												
	Implementación del plan de comunicaciones												
	Seguimiento y evaluación de la visibilidad e impacto de la estrategia												
Fase 5 Seguimiento y Evaluación	Diseño y validación del modelo e instrumentos de seguimiento y evaluación												
	Aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación en cada una de las fases del proyecto												
	Visitas y entrevistas de seguimiento y evaluación a las bibliotecas												
	Recolección de información de campo (evidencias) y de estadísticas sobre el estado del desarrollo del proyecto												
	Elaboración de Informe parcial e informe final												