

Actividad	2017				
	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
Conformación y puesta en marcha del Comité Binacional de Gestión del proyecto.					
Registro fotográfico y/o audiovisual de la experiencia.					
Realización de evaluación: "La escuelas antes de llegar a Biblioteca Solidaria"					
Selección de libros paraguayos y uruguayos por el Comité Binacional de Gestión					
Adquisición de libros paraguayos y uruguayos y materiales de apoyo del proyecto.					
Realización del taller de capacitación en Paraguay y Uruguay en los componentes teóricos y metodológicos de Biblioteca Solidaria					

Elaboración de un Plan Lector Escolar (PLE) en cada una de las escuelas involucradas (20) a partir de las pautas proporcionadas por el proyecto Biblioteca Solidaria de Uruguay					
Lanzamiento del proyecto Biblioteca Solidaria en cada una de las escuelas involucradas (20) con realización de acciones de alto impacto (ej. maratón de lectura, jornada dramatización de cuentos)					
Implementación del PLE en cada escuela					
Realización de evaluación: "Biblioteca Solidaria comienza en las escuelas"					
Participación de delegación de maestros de escuelas de Paraguay participantes del proyecto, en el 5° Encuentro Nacional de Biblioteca Solidaria en Uruguay					

Encuentro de delegación de maestros de escuelas de Paraguay con escuelas participantes de Uruguay.					
Creación de un canal de comunicación interna para la recomendación de libros y lecturas entre los estudiantes de Paraguay y Uruguay					
Encuentros virtuales entre escuelas de Paraguay y Uruguay					
Realización de evaluación: "La escuelas durante Biblioteca Solidaria" y publicación de resultados.					



