



# CRONOGRAMA

## Tejiendo la red de Bibliotecas

Objetivo Específico	Actividad/Mes.	Mes 1.				Mes 2.				Mes 3.				Me 4.	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1. Identificar por lo menos una Biblioteca Comunitaria activa por localidad (20 localidades) de la ciudad de Bogotá que esté interesada en vincularse a este proceso de visibilización en la web.	1.1 Levantamiento de Información sobre Bibliotecas Comunitarias en la Ciudad.	X	X												
	1.2 Convocatoria al proceso de visibilización vía redes sociales.			X	X	X									
	1.3 Visitas de presentación del proyecto por cada Biblioteca.					X	X	X	X						
	1.4 Georefenciación por Biblioteca.					X	X	X	X						
	1.5 Aplicación de ficha técnica sobre Información para alimentar portal web.					X	X	X	X						
	1.6 Creación de Plan de comunicaciones para sentar las bases de Red.							X	X						
	1.7 Apertura de Redes Sociales como estrategia comunicativa entre Bibliotecas y usuarios.	X	X	X	X										
	1.8 Proceso de selección de administración de portal web y comité editorial.								X	X					
	1.9 Alimentación de Portal Web.										X		X		X
	2.1 Redacción del plan de lectoescritura "torneos relámpago de lectoescritura"			X	X	X	X	X	X	X					
	2.2 Socialización del documento plan de lectoescritura "torneos relámpago de lectoescritura"											X			











