

## INFORME CONSOLIDADO

23 de julio de 2016

**Bibliolabs, territorios en código abierto y colaborativo**

**Biblioteca Pública Piloto**

**Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín**

En el presente documento se hace una relación:

1. Actividades ejecutadas y beneficiarios
2. Avance del plan de trabajo durante el periodo
3. Resumen de ejecución presupuestal
4. Avance de productos

**Al final del documento se encuentra el enlace y la contraseña para acceder a los anexos.**

### 1. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y BENEFICIARIOS

Entre los meses de febrero y julio de 2017 se realizaron las siguientes actividades:

	Actividades	Beneficiarios
Febrero	2	14
Marzo	7	44
Abril	6	45
Mayo	7	27
Junio	9	69
Julio	7	54

<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>253</b>
--------------	-----------	------------

Ver [anexo](#) [Detalle](#) [Actividades:](#)  
[2016\\_07\\_23\\_Bibliolabs\\_Informe\\_Consolidado\\_Julio2016\\_Anexo\\_Detalle\\_Actividades](#)

Como parte del resultado de la actividades con los bibliotecarios se han realizado laboratorios de experimentación tecnológica en las siguientes bibliotecas:

Actividad	Biblioteca	No. de actividades ejecutadas	TOTAL Beneficiarios unicos	Meta Beneficiarios unicos	Cumplimiento Meta de participantes o beneficiarios
Laboratorio experimental	San Antonio de Prado	12	15	20	75,00%
Crealabs	El Limonar	12	112	150	74,70%
Gabinete expandido	Parque Biblioteca España	20	19	12	158,30%
Alquimia de códigos	Popular No 2	6	11	15	73,30%
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>157</b>	<b>197</b>	

Ver [anexo](#) [Actividades](#) [Laboratorios:](#)  
[2016\\_07\\_23\\_Bibliolabs\\_InformeConsolidado\\_Julio2016\\_Anexo\\_Actividades\\_Laboratorios](#)

## 2. AVANCE CRONOGRAMA DURANTE EL PERIODO

Las acciones contempladas en el cronograma presentado en febrero, se integraron un plan de trabajo general de Bibliolabs, en el que se agruparon las acciones en 4 actividades principales:

1. Grupos de Interés
2. Implementación de Metodología
3. Ciudad Parlante
4. Experiencia hipermedia de Lectura

Ver anexo: [Planeación General](#)

2016\_07\_23\_PlaneacionGeneral\_Proyecto\_Bibliolabs\_2016

Ver anexo: **Grupos de Interés**

2016\_07\_23\_PlaneacionBibliolabs\_Actividad\_GruposDeInteres

Ver anexo: **Implementación metodología**

2016\_07\_23\_PlaneacionBibliolabs\_Actividad\_ImplementacionMetodologia

Ver anexo: **Ciudad Parlante**

2016\_07\_23\_PlaneacionBibliolabs\_Actividad\_CiudadParlante

Ver anexo: **Experiencia Hipermedia**

2016\_07\_23\_PlaneacionBibliolabs\_Actividad\_ExperienciaHipermedia

En esta planeación se reconsideró la factibilidad de realizar algunas acciones, las siguientes fueron eliminadas del plan:

- Sesiones y actividades del grupo gestión de conocimiento
- Realización de actividades de laboratorios y gestión de conocimiento en el marco de semana de internet en bibliotecas

Y quedó pendiente revisar y programar las siguientes debido a que se requiere evaluar la disponibilidad del personal del Sistema de Bibliotecas para realizar actividades fuera de la ciudad:

- Investigar convocatorias eventos e intercambios
- Intercambio de experiencias en eventos académicos o pasantías en bibliotecas y organizaciones
- Propuesta de viajes de intercambio

En relación a la ejecución de las actividades planeadas con sus respectivas metas, se relacionan los porcentajes y cifras de cumplimiento:

Actividades	No. de actividades ejecutadas	No. de actividades no ejecutadas	Meta de actividades	Cumplimiento Meta de actividades	BENEFICIARIOS INTERNOS	META BENEFICIARIOS INTERNOS	Cumplimiento Meta de BENEFICIARIOS INTERNOS	BENEFICIARIOS EXTERNOS	META BENEFICIARIOS EXTERNOS	Cumplimiento Meta de BENEFICIARIOS EXTERNOS
Ciudad Parlante	6	0	10	60,0%	8	7	114,3%	10	120	8,3%
Experiencia hipermedia	5	0	23	21,7%	11	9	122,2%	11	5000	0,2%
Grupos de interés	14	4	28	50,0%	48	57	84,2%	0	0	N/A
Implementación metodología Bibliolabs	13	0	31	41,9%	36	105	34,3%	18	0	180,0%

Se aclara que los beneficiarios externos se tendrán principalmente en la muestra del Salón de Nuevas Lecturas, que se realizará en septiembre.

Se realizó un cronograma ajustado para el periodo agosto a noviembre, el cual será adjuntado en una comunicación que se enviará por a parte para solicitar la aprobación de este plazo.

Ver anexo: **Cronograma**

[2016\\_07\\_23\\_Bibliolabs\\_Informe\\_Consolidado\\_Julio2016\\_Anexo\\_Cronograma](#)

### 3. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

De acuerdo con los informes financieros presentados, se relacionan los porcentajes de

ejecución del primer desembolso del 70%:

Porcentaje pagado del primer desembolso	29%
Porcentaje pagado y comprometido del primer desembolso	82%
Porcentaje por contratar en agosto	18%

Ver anexo: **Calendario de pagos**

2016\_07\_23\_Bibliolabs\_Informe\_Consolidado\_Julio2016\_CalendarioDePagos

Ver anexos: **Informes financieros parciales**

Bibliolabs\_Informe financiero parcial - Marzo 2016

Bibliolabs\_Informe financiero parcial - Abril 2016

Bibliolabs\_Informe financiero parcial - Mayo 2016

Bibliolabs\_Informe financiero parcial - Junio 2016

Bibliolabs\_Informe financiero parcial - Julio 2016

#### 4. AVANCES PRODUCTOS

Según la lista de productos incluida en el plan, se ha avanzado en la realización de los siguientes productos:

- 1 Instructivos creados en el grupo de experimentación tecnológica, que sirvan para la realización de actividades en las bibliotecas
- 1 relatoría de las jornadas de tres días de intercambio de los grupos de interés (El Viaje del Librero)
- 1 bitácora con las memorias de las sesiones del grupo de Ciudad Parlante
- 10 programas de radio realizados

- 1 documento de registro de visitas de asesoría en bibliotecas para la implementación de la metodología Bibliolabs
- 1 documento de especificaciones técnicas del servidor
- 1 Piezas de comunicaciones sobre Bibliolabs
- 1 presentación de la metodología de Bibliolabs
- 1 Documentación para la escritura del libro

Estos productos y los demás contemplados se entregarán en informes posteriores, una vez estén terminados.

### **Enlace para acceder a los anexos del Informe consolidado**

<https://nube.bibliolabs.cc/index.php/s/NjOAFqbBHMahlcP>

**Contraseña:** Sistema123

### **Enlace para acceder a los anexos de los informes técnicos**

<https://nube.bibliolabs.cc/index.php/s/1UtEo8TGoaBhBnK>

**Contraseña:** Sistema123

### **Enlace para acceder a los anexos de los informes financieros**

<https://nube.bibliolabs.cc/index.php/s/sEDGCyZzHjJf6kP>

**Contraseña:** Sistema123

Informe elaborado por:

César Alberto Mazo Monsalve

[culturadigital@bibliotecasmedellin.gov.co](mailto:culturadigital@bibliotecasmedellin.gov.co)

Celular: 3007870973

