

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS.

2a CONVOCATORIA DE AYUDAS 2014

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL

1. Nombre del Proyecto:

Proyecto No. 131: Creación de un Centro de Lectura Comunitaria (CeLCo) para el fomento de la lectura en comunidades vulnerables, la integración social y la calidad académica.

2. Entidad Proponente:

Fundación para el Desarrollo Social y la Investigación Agrícola - FUNDESIA.

3. Responsable del Proyecto:

Sr. Vladimir Cortes Osorio, Jefe de Proyectos Sociales y Productivos - Cauca.

4. País:

Colombia.

5. Fecha de corte:

Domingo 12 de Julio de 2015.

6. Objetivos del proyecto:

a. General:

Reducir las brechas de analfabetismo, deserción escolar y ampliación de cobertura educativa en población vulnerable indígena, afro-colombiana y campesina mestiza a través del fomento de la lectura y las jornadas complementarias de aprendizaje.

b. Específicos:

- i. Creación de 1 Centro de Lectura Comunitaria (CeLCo) que permita el acceso a la lectura y aumente la calidad educativa en poblaciones vulnerables indígenas, afro colombianos y campesinos mestizos
- ii. Fomento y promoción de la lectura en comunidades vulnerables a través del Centro Comunitario de Lectura (CeLCo).
- iii. Acceso a la lectura virtual y redes de aprendizaje a través del uso de las TIC's en comunidades vulnerables.
- iv. Potencializar la prestación del servicio de la Biblioteca Pública Municipal mediante la cobertura a 32 veredas apartadas del Municipio de Caldonó mediante el CeLCo y estudiantes de Educación Superior.

2. Resultados e indicadores del proyecto:

OBJETIVOS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	INDICADOR	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
1	1.1) Adecuación de los espacios físicos del CeLCo.	96 m ² de espacio físico de biblioteca adecuado - 16 m ² de zonas de circulación mejoradas.	Facturas de compra - consolidado de facturas - registro fotográfico.	100 %
2	1.2) Dotación funcional y operativa del CeLCo.	75 % de la dotación adquirida: <i>800 libros adquiridos - 10 estantes para biblioteca adquiridos - 64 sillas adquiridas - 20 mesas trapezoidales adquiridas - 6 lockers de seguridad adquiridos - 1 computador de escritorio adquirido - 1 impresora multifuncional adquirida - 1 video Beam adquirido - 1 telón de despliegue para proyección adquirido - 1 fotocopiadora adquirida.</i>	Facturas de compra - consolidado de facturas - registro fotográfico.	75 %
3	1.3) Estructuración administrativa y funcional del CeLCo.	CeLCo estructurado al 100% y personal del CeLCo pagado durante 8 meses.	Cartillas operativas - folletos - contratos de prestación de Servicio - registro fotográfico.	95 %
4	1.4) Creación de la publicidad y campaña de difusión del CeLCo.	100 % de la publicidad y campaña diseñada y publicada. Folletos - Poster.	Poster - folletos - registro fotográfico - cuenta de cobro.	100 %
5	2.1) Establecimiento de grupos de gestión, promoción y producción en cada área de promoción de la lectura.	Un grupo interdisciplinar de 4 expertos para la gestión de grupos, administración en general.	Contratos de personal en grupos de gestión.	100 %
6	2.2) Creación de un programa de fomento a la lectura comunitaria.	12 tertulias realizadas con la comunidad de la vereda Monterilla y veredas vecinas.	Registros fotográficos.	60 %
7	2.3) Creación de un programa de reducción del analfabetismo.	1 pre-bosquejo del programa de reducción del analfabetismo realizado.	Memorias - pre-bosquejo del programa.	70 %
8	2.4) Creación de un programa de extensión estudiantil (actividades	353 niños y niñas beneficiadas con los programas extensión	Registros fotográficos.	100 %

	extracurriculares).	curricular - actividades de apoyo académico a estudiantes de diferentes niveles.		
9	2.5) Seguimiento, supervisión, acompañamiento y evaluación de personal.	2 profesionales contratados por 8 meses.	Contratos de personal experto contratado.	90 %
10	3.1) Actividades de promoción y fomento de la lectura.	843 personas beneficiadas de las Ferias del Libro - 3 ferias realizadas - 438 niños y niñas beneficiadas del maletín viajero - 3 salidas del maletín viajero realizadas.	Registros fotográficos - pagos personal recreacionista - memorias de los eventos - cartillas guía de logística.	80 %
11	3.2) Estrategias de motivación a la lectura a través de las TIC's.	158 personas beneficiadas mediante 11 talleres de aprehensión en TIC's.	Registros fotográficos - contratos a personal profesional - listados de asistencia.	100 %
12	3.3) Acompañamiento piosocial a jóvenes con problemáticas diversas a través del fomento de la lectura y estrategias de aprendizaje externa.	33 jóvenes impactados mediante el acompañamiento y seguimiento psicossocial.	Listados de asistencia - contratos de personal profesional para acompañamiento - registro fotográfico.	62 %

3. Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.

Logros:

- ✓ Durante el periodo comprendido entre el 12 de Junio al 12 de Julio de 2015, los estudiantes de los colegios se encontraban en vacaciones y por lo tanto no hubo usabilidad.
- ✓ Se logro contar con 57 niños, niñas, jóvenes y adolescentes vinculadas a las actividades de promoción de la lectura y la escritura en el CelCo Monterilla. A través de la estrategia "VacacionArte" niños, niñas, jóvenes y adolescentes a ocupar su tiempo libre de una manera adecuada.
- ✓ Se proyecta realizar las actividades del Día de la Independencia de Colombia para el 20 de Julio de 2015.

Dificultades:

- Las compras y ejecución de actividades que se encontraban cargadas al presupuesto oficial de Iberbibliotecas, deben ser pospuestas hasta el momento en que Iberbibliotecas realice el siguiente

desembolso. Al momento que llegue el segundo desembolso de Iberbibliotecas se continúan con estos ítems. El formato

- Las actividades a cargo de FUNDESIA, se llevarán a cabo sin interrupción, puesto que son compromisos adquiridos en contrapartida, se seguirá aportando los ítems comprometidos.

4. Caracterización de la comunidad beneficiaria del Proyecto.

BENEFICIARIOS	CANTIDAD (#)	PORCENTAJE (#)
Hombres	1012	55,45
Mujeres	813	44,55
<i>Subtotal</i>	1825	100,00
Grupos étnicos: Indígena.	914	50,08
Grupos étnicos: mestizo:	555	30,41
Grupos étnicos: afro	356	19,51
Otros grupos (especificar)	0	0,00
TOTAL	1825	100,00
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA		
<p>El Municipio de Caldoño, es un municipio pluri- étnico y multicultural, en donde convergen campesinos, indígenas (misak y naza), y afrodescendientes, asentado en 86 veredas en un territorio de más de 39.000 habitantes.</p> <p>Algunas de las características principales de la población beneficiaria son:</p> <p>a) Alto nivel de Desempleo: hasta el 12 % de desocupación de personas en edades productivas.</p> <p>b) Analfabetismo alrededor del 23,5 % tasa anual de incidencia.</p> <p>c) Primer lugar en tuberculosis en el Departamento del Cauca.</p> <p>d) No existen empresas generadores de bienes y empleo, la productividad es artesanal y los productos agropecuarios son llevados a las grandes urbes, sin percibir el valor agregado de la mayoría de productos.</p> <p>e) La tasa de natalidad es hasta del 3 %, familias con núcleos familiares con de más de 8 personas.</p> <p>f) Desnutrición elevada con 4 reportes de marasmo al mes en entidades oficiales y otras tantas sin reporte, se calcula que por lo menos 2 muertes semestrales se presentan por desnutrición aguda, 2° lugar en tuberculosis en el Cauca.</p> <p>g) Niveles de rendimiento escolar al medio bajo ante el ICFES, los colegios copian el modelo de educación occidental y colegios urbanos, sin tener en cuenta el contexto real de los educandos.</p> <p>h) Además de ello, estimulación baja para la producción alterna de cultivos, por ende, los indígenas y campesinos, optan por la siembra de cultivos ilícitos.</p> <p>i) Vías en deterioro, siendo un municipio ubicado en el norte del departamento, cerca a la segunda ciudad más poblada del Cauca, y a menos de 30 kilómetros del parque industrial más importante del norte del departamento del Cauca, sus vías no permiten un fluido permanente de productos, turismo ni mucho menos desarrollo.</p> <p>j) Embarazos tempranos entre adolescentes, por lo menos 5 de cada 10 niñas han tenido sus hijos antes de los 18 años.</p>		

5. Presupuesto Detallado:

Con base en el presupuesto presentado en la convocatoria, se debe diligenciar en el formato adjunto (.xls) “**Formato de Informe financiero - Iberbibliotecas 2014**”, los valores recibidos, pagados y comprometidos hasta la fecha de corte. *El archivo debe adjuntarse al paquete del informe a enviar.*

6. Medios de divulgación:

FUNDESIA ha implementado diferentes medios para la divulgación de la información y las estrategias del proyecto, la visibilización del CelCo y del Programa Iberbibliotecas de CERLACL, se han llevado a cabo actividades como:

- Cuñas radiales en las principales emisoras de la región como: Usual Nasa Yuwe Sterero, Radio Payumat, Santander de Estéreo y Radio 1040.
- Afiches, volantes y plegables invitando a la población a las diferentes actividades del CelCo a nivel regional.
- Publicaciones en el Facebook de FUNDESIA y CERES Monterilla, así como publicación en los blogs destinados para tal fin.

Enlaces: Lincks:

Página web: <http://celcomonterillacal.wix.com/celco-monterilla-org>

Página de Facebook: CelCo Monterilla Caldono

(<https://www.facebook.com/profile.php?id=100009612321151>)

Página de Twitter: @CelCoMonterilla

7. Anexos

- Registro fotográfico de las acciones llevadas a cabo.

8. Observaciones

El presente informe documental, el informe presupuestal y demás anexos deben remitirse en un solo correo con los archivos comprimidos o mediante la transferencia virtuales desde servidores en la nube como Wetransfer, Dropbox u otro similar.

[Fin de documento]
