

ACTIVIDADES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
Arranque de actividades <i>Planeación y preparativos</i>	X										
Asesoría para la creación y organización de redes ciudadanas.		X	X	X							
Reuniones mensuales de planeación y acuerdos de funcionamiento entre miembros de la red.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Programa de profesionalización para ser bibliotecario y mediador de lectura: capacitaciones mensuales para los miembros de la red.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Una visita en grupo a cada biblioteca ciudadana por parte de los integrantes de la red.						X	X	X	X	X	

