

Cronograma de atividades em meses (1 = primeiro mês de execução depois da aprovação)

Número de meses (1 a 12)	Atividade a ser desenvolvida
1 a 2	Rodas de conversas e cartografia social nas escolas
3	Redação do regulamento da BIJI
3	Levantamento e seleção para aquisição de coleção
3 a 5	Intervenção no espaço da BIJI
3 a 5	Catologação e organização da coleção para empréstimo
4 a 5	Aquisição de Coleção
4 a 5	Aquisição de mobiliário
4 a 10	Formação de mediadores culturais
5	Inauguração da BIJI
5 a 12	Atividades de promoção do espaço e de leitura e atividades artísticas