

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas

9ª Convocatoria de Ayudas 2021

Formato de calendario o cronograma



| CALENDARIO GENERAL  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--|
| Actividades   | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 |  |
| Talleres artísticos lectores.   | x     | x     | x     |       |       |       |       |       |       |        |        |  |
| Taller de manualidad para la creación de escenografía   |       | x     | x     |       |       |       |       |       |       |        |        |  |
| Taller para la creación de vestuario.   |       |       | x     | x     |       |       |       |       |       |        |        |  |
| Ensayos con vestuario.  |       |       |       | x     |       |       |       |       |       |        |        |  |
| Ensayo técnico.   |       |       |       | x     |       |       |       |       |       |        |        |  |
| Siembra de 100 árboles como actividad de integración social.                                    |       |       | x     |       |       |       |       |       |       |        |        |  |
| Grabación y edición del material audiovisual.   | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x      | x      |  |
| Recopilación, corrección e ilustración de textos realizados por los participantes en el taller. |       |       |       | x     | x     |       |       |       |       |        |        |  |
| Corrección e ilustración de textos.   |       |       |       |       | x     |       |       |       |       |        |        |  |
| Realización de las obras.   |       |       |       | x     |       |       |       |       |       |        |        |  |
| Entrega de libros al IAFA para la biblioteca institucional.                                     |       |       |       | x     |       |       |       |       |       |        |        |  |

**Nota:** El calendario está dividido en meses y los meses en cuatro semanas cada uno. Para completar el formato enumere las actividades en los cuadros destinados para ello (puede agregar más si es necesario) y luego marque las semanas de los meses en las que se ejecutarán dichas actividades. Si el proyecto dura menos de 11 meses puede dejar los meses sobrantes vacíos o eliminarlos.