

# Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas

## 9ª Convocatoria de Ayudas 2021

### Formato de calendario o cronograma

#### Bibliokiosko Cambalache - Chile



### CALENDARIO GENERAL

Actividades	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6			
Reunión de plan de difusión y diseño de las piezas gráficas del plan de difusión	x	x	x	x																				
Compras de mobiliario y equipos, y los materiales para arreglos de infraestructura	x	x	x	x																				
Confección de las piezas gráficas para el plan de difusión en imprenta					x	x																		
Arreglos en la infraestructura para la preparación del espacio Bibliokiosko			x	x	x	x																		
Reunión de gestión de colecciones para selección de títulos para Jornada Inaugural					x																			
Redacción de protocolos de funcionamiento						x	x																	
Disposición y ordenamiento de la colección bibliográfica en estanterías y carros							x	x																
Difusión en territorio, redes sociales y prensa de convocatoria a Jornada Inaugural							x	x	x															
Reunión coordinación actividad de mediación lectora, La Hora del CuentaCuentos									x															
Jornada de Inauguración del Bibliokiosko, obra circense Entreteleer									x															
Jornadas de incentivo lector de consulta y préstamo para la comunidad										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Actividad de mediación lectora, La Hora del CuentaCuentos dirigida a la infancia										x	x	x	x	x	x	x								
Disposición y ordenamiento de la colección bibliográfica en carros móviles										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Difusión de las actividades en el territorio, redes sociales y página web										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Reunión de coordinación para Taller creación de cómics básico																	x							
Taller de creación de cómics dirigido a jóvenes																	x	x	x	x	x	x	x	
Jornada de finalización, exposición de trabajos artísticos y concierto musical																								x

**Nota:** El calendario está dividido en meses y los meses en cuatro semanas cada uno. Para completar el formato enumere las actividades en los cuadros destinados para ello (puede agregar más si es necesario) y luego marque las semanas de los meses en las que se ejecutarán dichas actividades. Si el proyecto dura menos de 11 meses puede dejar los meses sobrantes vacíos o eliminarlos.