

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas

10ª Convocatoria de Ayudas 2022

Formato de calendario o cronograma



CALENDARIO GENERAL												
Actividades	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
Reuniones de coordinación (9)	Habran reuniones frecuentes con los encargados de postas que nos permitan indentificar a relatores y cuentistas. Los encargados de postas viven en los sectores, conocen a las familias, por lo cual son nuestros principales aliados.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Trabajo de campo en terreno (7)	Una vez al mes se realiza una ronda médica con el equipo de salud a cada una de las postas y estaciones médico rural. En esta visita ira el equipo responsable de la ejecución en terreno de la iniciativa, se realizará con cada posta la calendarización de las visitas para realizar luego las grabaciones, la presentación del trabajo etc. Se busca no interrumpir las actividades cotidianas de las personas, sino aprovechar ese día que destinan a los controles de salud trabajar con ellos la iniciativa, o dejar la vinculación para acudir otro día y realizar un programa de trabajo pequeño por cada posta. Cada mes el Departamento de salud acude a todas las postas y		1	1	1	1	1	1				
Analisis de los cuentos, relatos e historias						1	1	1	1	1		
Grabación de audiocuentos							1	1	1	1	1	
Presentación audiocuentos en rondas de salud								1	1	1	1	1
la experiencia y presentación en la biblioteca municipal											1	1
Evaluación proyecto	Se contemplan evaluaciones en cada etapa, desde las reuniones de coordinación, aplicación de encuestas de satisfacción a quienes participen, posteriormente cuando se presente al público las actividades, las mediciones del alcance se realizarán a través de estadísticas de página web, vistas en redes sociales Facebook e Instagram, tv cable. Igualmente como se indica en el proyecto se aplicarán encuestas en cada		1	1	1	1	1	1	1	1		1

**Nota:** El calendario está dividido en meses y los meses en cuatro semanas cada uno. Para completar el formato enumere las actividades en los cuadros destinados para ello (puede agregar más si es necesario) y luego marque las semanas de los meses en las que se ejecutarán dichas actividades. Si el proyecto dura menos de 11 meses puede dejar los meses sobrantes vacios o eliminarlos.

## Objetivos

Levantar cuentos, relatos e historias locales del proceso constituyente y de la realidad mapuche comunal

Difundir en las rondas de salud del Departamento de Salud Municipal los audiocuentos más destacados.

Crear una colección de audiocuentos en la Biblioteca Municipal de Lautaro de libre acceso a la comunidad.

Crear “Un momento para leer” en la franja del Canal de TV Lautaro Educa que permita difundir los audiocuentos recopilados así como el proceso de desarrollo del proyecto.

Indicadores

10 audiocuentos del proceso constituyente y la realidad Mapuche comunal

Al menos 5 nuevos cuentistas y relatores de historias locales se dan a conocer a nivel local

10% de quienes se atienden en las postas rurales el día de ronda médica escucha y/o ven los audiocuentos y lo valoran positivamente.

Un 30% de las visualizaciones de la oferta programática online de la Biblioteca son respecto de los audiocuentos

10% de los comentarios que se registran a través de la página web de la biblioteca son comentarios positivos del contenido de los audiocuentos

Un 20% de las visualizaciones de la oferta programática del canal de TV son respecto de los audiocuentos

Un 10% de los comentarios que se registran en los programas del Canal TV Lautaro Educa son respecto de los audiocuentos.