

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS BIBLIOTECAS CALLEJERAS**

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
<b><i>Etapa 1. Establecimiento de los espacios.</i></b>						
1.1 Visitar las comunidades de intervención.						
1.2 Dialogar con las autoridades locales.						
1.3 Solicitar la participación de la población local,						
1.4 Asignación de los espacios						
1.5 Recolectar información de los participantes,						
1.6 Firma de cartas de aceptación y colaboración del proyecto.						
1.7 Capacitar a la población local en cuanto a servicios bibliotecarios, 3 capacitaciones.						
<b><i>Etapa 2. Intervención artística de los espacios</i></b>						
2.1 Trabajar en conjunto con el colectivo de graffiti de Ranchero Pandillero						
2.2 Comprar materiales para los murales						
2.3 Asignación de diseños y bardas						
2.4 Distribución del material de pintura						
<b><i>Etapa 3. Habilitación de Espacio Literario.</i></b>						
3.1 Compra de la estantería y libros						
3.2 Elaboración de paquetes de libros con su inventario						
3.3 Distribución de los libros a las bibliotecas callejeras y herramientas para el préstamo de libros.						
<b><i>Etapa 4. Publicidad.</i></b>						
4.1 Diseño de publicidad, carteles , flyers, etc.						

4.2 Distribuir publicidad en las comunidades para dar a conocer la ubicación de las Bibliotecas Callejeras.						
4.3 Difusión en medios locales radio y televisión.						
<b><i>Etapa 5. Ejecución de proyecto</i></b>						
5.1 Iniciar el préstamo de libros						
5.2 Monitorear el préstamo y la distribución del material						
5.3 Realizar estadísticas semanales						