

“WASI LIBROS”

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	nov-23	dic-23	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23
DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
Formulación de un plan estratégico para comunicar el proyecto	x										
Planificación y elaboración de cronograma de reuniones y talleres a promotores comunitarios.	x	x									
Impresión de piezas gráficas, afiches informativos, compra de materiales para la elaboración de carteles.	x										
Reunión de presentación del proyecto a las 4 comunidades beneficiarias.		x	x								
Elección de miembros del comité bibliotecario.		x									
Diseño de módulos bibliotecarios	x	x									
Talleres de formación a promotores comunitarios de lectura (comité bibliotecario)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Construcción e instalación de 4 módulos de madera contrachapada impermeable.		x	x	x							
Selección y compra de material bibliográfico	x	x	x								
Intervención artística de los 4 módulos de madera.			x	x							
Apertura e inauguración de los módulos bibliotecarios				x							
Jornadas de promoción y animación lectora en los 4 puntos de lectura.			x	x	x	x	x	x	x	x	x
Reuniones con los promotores comunitarios para intercambio de experiencias, en la biblioteca comunal Antonio Gálvez Ronceros.				x	x	x	x	x	x	x	x
Campañas de donación y recolección de libros.				x	x	x	x	x	x	x	
Intercambios de material bibliográfico entre los 4 puntos de lectura.			x		x		x		x		
Elaboración y actualización de inventario por cada punto de lectura.			x	x	x	x	x	x	x	x	
Elaboración y aplicación de encuestas				x		x		x		x	
Sistematización de resultados de las encuestas										x	x
Entrega de informes de Actividades				x		x		x		x	x