

CALENDARIO GENERAL												
Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	
1. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE TULCÁN												
1.1.Elaboración de instrumentos para levantamiento de información.												
1.2.Talleres participativos presenciales con el equipo de bibliotecarios e investigación sobre la situación actual de las bibliotecas												
1.3.Mapeo de actores, grupos sociales y sectores no organizados presentes en el territorio												
1.4.Trabajo de campo y escucha: entrevistas, grupos focales y encuestas a usuarios y comunidades aledañas a las bibliotecas												
1.6. Análisis, conclusiones y recomendaciones del diagnóstico												
1.7. Socialización de los resultados del diagnóstico y reflexión sobre la situación de las bibliotecas con personal de la RBT												
2.PLAN ESTRATÉGICO E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA												
2.1.Taller de propuestas para la construcción de la misión, fines y modelo de gestión de la RBT con personal interno de las bibliotecas y el equipo consultor según las características de cada una y las conclusiones del diagnóstico participativo.												
2.2. Mesas de trabajo con los bibliotecarios y posibles actores culturales para elaborar un plan de acción anual para alcanzar los objetivos de la Red y de cada biblioteca con su calendario según prioridades y posibilidades presupuestarias.												
2.3.Diseño de instrumentos a implementar para el mejoramiento de la gestión y servicios bibliotecarios según las posibilidades de las bibliotecas de la RBT.												
3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN												
3.1.Diseño de imagen corporativa de la Red, branding y redes sociales.												
3.2.Elección de canales de difusión según la localidad y posibilidades de cada biblioteca												
3.3.Establecer líneas de comunicación y vinculación con instituciones educativas locales, comunidades diversas y actores culturales locales mapeados para activar la programación de la RBT.												
4.CAPACITACIONES AL EQUIPO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE TULCÁN												
4.1. Capacitaciones para la implementación y puesta en marcha de los instrumentos para mejorar la gestión bibliotecaria, accesibilidad y servicio al usuario												
4.2. Capacitaciones para mejorar la gestión comunitaria, comunicación de actividades de la RBT y programación de actividades de extensión bibliotecaria												
satisfacción y expectativas del Plan Estratégico												

Nota: El calendario está dividido en meses y los meses en cuatro semanas cada uno. Para completar el formato enumere las actividades en los cuadros destinados para ello (puede agregar más si es necesario) y luego marque las semanas de los meses en las que se ejecutarán dichas actividades. Si el proyecto dura menos de 11 meses puede dejar los meses sobrantes vacíos o eliminarlos.